SLUG ZDROWOTNYCH - Z0Z S.A.
9101 Polkowice  woj. doinoslaskie
{il. K.B. Kominka 7. tel, 76 746-08-81
NIP 692-22-48-830 Regon 380780852 . P0|kOWice, dnia 19 ”pca 2019 1.

k POLKOWICKIE CENTRUM

L. Dz. 719/2019
Do wszystkich Wykonawecow

dot.: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ogloszonego w Biuletynie Zaméwien
Publicznych pod nr 569644-N-2019 w dniu 16.07.2019 r., na:
"Przebudowg korytarza w Polkowickim Centrum Ustug Zdrowotnych ZOZ S.A."

WYJASNIENIE | ZMIANA
Tresci SIWZ

Polkowickie Centrum Uslug Zdrowotnych ZOZ S. A. w Polkowicach, dzialajgc zgodnie z art. 38
ust. 1, 21 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych /t,j. Dz.U. z 2018 r. poz.
1986 z pozn. zm./, wyjasnia i zmienia tre$é Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwiénia, sporzadzonej
w ww. postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego:

1. Pytanie nr 1:
W zwigzku z zapisami w SIWZ oraz projekcie umowy dot. okreélenia terminu wykonania robot dia
. poszczegélnego etapu, prosimy o wyszczegdinienie zakresu robdt dia etapu [ i i,

Odpowiedz na pytanie nr1: , _

Zakres robét dla etapu | i il jest podobny. Przebudowa catego korytarza, ze wzgledu na ciggte funkcjono-
wanie przychodni musi zosta¢ podzielony na dwa odcinki/etapy. Technologia wykonania etapu | i 1l jest
podobna. Rozpoczecie etapu Il mozliwy jest po zakonczeniu i oddaniu etapu |. Podziat zakresu na etapy
zgodnie z rysunkiem nr 1.

2. Pytanie nr 2:

Z uwagi na diugi termin realizacji dostawy stolarki okiennej i drzwiowej wynoszacy min. 7 — 10 tygodni,
wnosimy o zmiane terminu zakoriczenia | etapu na min. 10 tygodni od przekazania placu budowy i w
konsekwencji wykonanie Il etapu w okresie 14 tygodni od przekazania placu budowy lub potgczenie | i I
etapu robot zmieniajgc zakres prac i termin zakoriczenia na 10 tygodni dla catosci zadania.

Cdpowiedz na pytanie nr 2 ;

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane terminu rozpoczecia | etapu, w zwigzku z czym w Specyfikadii
Istotnych Warunkéw Zamowienia z dnia 16.07.2019 r. zmienia sie:

1. pkt. IX. SIWZ - TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA otrzymuje brzmienie:
,<Zamawiajacy wymaga, aby zamowienie zostato zrealizowane w nastgpujgcym terminie:

a) Rozpoczecie: w dniu podpisania umowy, przekazanie placu budowy Etapu | po 10 tygodniach po pod-
1



Zalgeznik nr 1 — podziat na etapy.
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pisaniu umowy, przekazanie placu budowy Etap Il po odbiorze Etapu I.

(podziat zadania na dwa etapy, zakoniczenie Etapu | rozpoczyna Etap (1)

b) Zakoriczenie: oczekiwany termin do dnia 29.11.2019 r., z zastrzezeniem, ze termin realizacji etapow
stanowi kryterium oceny ofert,”

Jednoczesnie Zamawiajgcy potwierdza termin sktadania i otwarcia ofert:
1. Skladanie ofert.
Oferty nalezy skiadaé do dnia 31 lipca 2019 r do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiajgcego 1.
w Polkowickim Centrum Ustug Zdrowotnych ZOZ - S.A., ul. Kard. B. Kominka 7, 59-101 Polkowice
(Sekretariat pok.103). |

2. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastgpi dnia 31 lipca 2019 r. 0 godz. 12:15 w siedzibie Zamawiajgcego: w Polkowickim
Centrum Uslug Zdrowotnych ZOZ - S.A. przy ul. Kard. B. Kominka 7 w Polkowicach (sala konfe-
rencyjna nr 147).
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