

Polkowice, dnia 11.05.2021 r.

DZP-13/2021

Do wszystkich Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00041566/01 w dniu 27.04.2021 r., na:

„Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wyremontuj" toalet w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach”

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SWZ

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S. A. w Polkowicach, działając zgodnie z art. 284 ust. 2, ust. 3 i ust. 6 oraz art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), **wyjaśnia i zmienia treść SWZ w zakresie:**

Pytanie nr 1:

„Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. „Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wyremontuj" toalet w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach”.

Dodatkowo mamy uwagi do terminu realizacji wykonania zamówienia. Po rozeznaniu się:

Etap I: na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac projektant potrzebuje średnio 14 do 19 dni.

Etap II: wykonanie prac remontowych wraz z dostawą i zamontowaniem urządzeń i elementów wyposażenia przewidzianych w niniejszym postępowaniu – nie jest możliwe wykonanie ich w terminie 30 dni kalendarzowych po zakończeniu Etapu I. Wyjaśniamy: zamówienie drzwi i okien stanowi czas oczekiwania przynajmniej od 6 do 8 tygodni od złożenia zamówienia, co wyklucza wykonanie zadania w tak krótkim terminie. Dodatkowo nie wiemy jakie kabiny są przewidziane, najprawdopodobniej przewidziane będą zabudowy HPL, gdzie czas realizacji zamówienia jest rozpatrywany indywidualnie w zależności od zamówienia. Nasza propozycja to 3 miesiące na wykonanie etapu II.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

O terminie wizji lokalnej do ww. postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawcę indywidualnie.

W zakresie II części pytania Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia, w związku z czym w SWZ zmienia się:

1. W pkt VII SWZ – termin wykonania zamówienia, zmienia się ust. 1 pkt 2, który otrzymuje

- 3) W pkt XVIII SWZ - sposób i termin składania i otwarcia ofert, zmienia się ust. 10, który otrzymuje brzmienie:
„10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19 maja 2021 r. o godzinie 12:30.**”.

W pozostałym zakresie treść SWZ zostaje niezmienną.

2021-05-11

PREZES ZARZĄDKU
[Signature]
Paweł Gambal